

СОГЛАСОВАНО:
Глава Асбестовского
городского округа



Н. Р. Тихонова

«03» октября 2019г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Горэнерго»



С.В. Панов

«30» сентября 2019г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
МУП «Горэнерго» в 2020 году.

от РК-3: с 12.05.2020 г. по 25.05.2020 г.*

от РК-1: с 16.06.2020. по 29.06.2020 г.*

от РК-2: } с 14.07.2020г. по 27.07.2020 г.*
от ПК-6: }

от ПК-4: с 18.05.2020г. по 31.05.2020 г.

от ПК-5: с 08.06.2020г. по 21.06.2020 г.

от ПК-7: с 20.07.2020г. по 02.08.2020 г.

от ПК-8: с 04.08.2020 г. по 18.08.2020 г.*

от ПК-9: с 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г.

* - продолжительность периода может быть увеличена на срок, необходимый для устранения последствий аварий, произошедших во время гидравлических испытаний.

Главный инженер

А.А. Баёв

Согласовано:

Начальник ТГДС

И.В. Соколов

Начальник ЦТС

М.Г. Ахметчин